



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε

Την Τετάρτη 17.3.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας, Πανόρμου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Πολύζου, με αριθμ. πρωτ. 856/ 16.3.2010.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ιωάννης Πολύζος | – Πρόεδρος Ε/Ε |
| 2. Δανάη Αντωνάκου | – Αντιπρόεδρος Ε/Ε |
| 3. Μαρία Μαντουβάλου | – Τακτικό Μέλος Ε/Ε |
| 4. Θεοδότα Νάντσου | – Τακτικό Μέλος Ε/Ε |
| 5. Αναστασία Λαγουδάκη | – Τακτικό Μέλος Ε/Ε |
| 6. Ιωάννης Αναγνώστου | – Τακτικό Μέλος Ε/Ε |

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 6 από τα 7 τακτικά μέλη της. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας Θεοδόσης Ψυχογιός και η Γραμματέας της Ε/Ε Αναστασία Αβδελίδου.

ΘΕΜΑ 5^ο: Παράταση της παράδοσης της μελέτης «Α΄ Σταδίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη χωρική Υποενοότητα της κοιλάδας του Ωρωπού»

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας κα Ελένη Ηλιοπούλου και μετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε ομόφωνα, τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας εγκρίνει κατ' εισηγήση την παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης «Α΄ Σταδίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη χωρική Υποενοότητα της κοιλάδας του Ωρωπού» μέχρι τις 19-03-2010.

Η Γραμματέας της Ε/Ε

Αναστασία Αβδελίδου

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Ιωάννης Πολύζος